
Leistungsphasen eines Großwärmepumpenprojekts mit Angabe der wichtigsten Abbildung 34 
Aufgaben und ungefähren Zeitdauer in Monaten 

Fraunhofer IEG (2023) basierend auf Informationen über aktuelle und bereits abgeschlossene Projekte

 
Grundlagen- 
ermittlung und 
Vorplanung 

(18–24 Monate)

Durchführung Transformationsstudie/Entwicklung Wärmestrategie (ggf. mit vor-
heriger Fördermittelbeantragung sowie Ausschreibung der Leistungen) inkl. Aus-

Entwicklung Planungskonzept, Beurteilung Genehmigungsfähigkeit,  
Kostenschätzung und Terminplanung, Teilnahme iKWK-Ausschreibung  
(alternativ zu BEW) 

 

Entwurfs- und 
Genehmigungs- 

planung  
(ca. 6 Monate)

System- und Integrationsplanung 
mit Wirtschaftlichkeitsanalyse  
(nach Beauftragung von Projekt-/  
Fachplanungsbüros

Abstimmung 
mit Wärmequel-
len-Stakeholdern

Zusammenstellung 
und Einreichung 
Genehmigungsun-
terlagen

 
 

Ausführungs- 
planung  

(ca. 6 Monate)

Ausführungsplanung, u. a. mit  
Fachgutachten, Berechnung und 
Auslegung der techn. Anlagen und 
Anlagenteile

Alternativ zu 
iKWK: BEW-För-
dermittelantrag 
für Planung, 
Investition und 
Betrieb (vor 
Abschluss Liefe-
rungs- oder Leis-
tungsvertrag)

Genehmigungs- 
verfahren (Bau- 
genehmigung oder 
BImSchG)

 
Vorbereitung  
und Mitwirkung 
bei der Vergabe
(4–12 Monate

Aufstellung LV für Investition  
sowie O & M

Vergabeverfahren (EU-Ausschrei-
bung ab 5,38 Mio. € in 2023)

Beauftragung

 
 

Objekt-/Bau- 
überwachung
(18–36 Monate)

Detailplanung und Objekt- /Bauüberwachung bis Inbetriebnahme


