
Agora Energiewende (2023) mit Daten von Fachagentur Windenergie an Land (2023)

Typische Projektentwicklungszeit von Windprojekten Abbildung 3

Gesamtdauer ca. 8 Jahre

Realisierungs- 
phase
Dauer ø 27 Monate

Genehmigungs- 
phase
Dauer ø 23 Monate

Planungsphase
Dauer ø 28 Monate

Standortprüfung
Dauer ø 21 Monate

Finanzierung/Teilnahme Auktion
Dauer ø 4 Monate

Lieferkette 
Dauer ø 17 Monate

Bau 
Dauer ø 6 Monate


