
Impuls 1: Neueste Entwicklung beim Zubau

Berlin, 29. März 2023

Rückenwind für Klimaneutralität: Maßnahmen für den beschleunigten Windenergieausbau

Jürgen Quentin



© Fachagentur Windenergie an Land

Regionale Verteilung des Brutto-Zubaus im Jahr 2022   [2.405 MW]
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Ausbausituation

Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Megawatt (MW)

Anteil der „Windenergie-Quadriga“
2022: 77%          2019: 57%         2016: 59%    
2021: 74%          2018: 62%         2015: 56%
2020: 59%          2017: 62%         2014: 57%



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Megawatt (MW)

Monatlicher Brutto-Zubau

Ausbausituation
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+20% +175%

März 2023
58,3 GW

Ende 2024
69 GW

und Erfordernis für Ausbaupfad 2024



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Gigawatt (GW)

Windenergieleistung – in Betrieb – genehmigt – bis 2024 erforderlich

Bestandssituation
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Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Gigawatt (GW)

Windenergieleistung – in Betrieb – genehmigt – bis 2024 erforderlich
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Bestandssituation



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Gigawatt (GW)

Windenergieleistung – in Betrieb – genehmigt – bis 2024 erforderlich
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Bestandssituation



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Gigawatt (GW)

Windenergieleistung – in Betrieb – genehmigt – bis 2024 erforderlich
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9,8 GW 
genehmigt

2023

2. Hbj. 2022

1. Hbj. 2022

2021

vor 2021

bei derzeit typischer 
Realisierungsdauer  

nicht bis 2024 am Netz

Bestandssituation



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR, eigene Erhebungen (Stand 27.3.2023); Stichprobe: n = 11.898 WEA in Betrieb; Angaben in Monaten

Realisierungsdauer ab Genehmigung bis zur Inbetriebnahme

Typische Verfahrenslaufzeiten
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+96%

Derzeit dauert die Realisierung 
einer Anlage über 2 Jahre 



© Fachagentur Windenergie an Land

Verfahrensdauer ab Antragstellung bis zur Genehmigung

Typische Verfahrenslaufzeiten
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+68%

Daten: FA Wind (Stand 27.3.2023); n = 8.738 genehmigte WEA; Angaben in Monaten

Derzeit dauert das 
Genehmigungsverfahren 2 Jahre 



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR, eigene Erhebungen (Stand 27.3.2023); Stichprobe: n = 6.983 WEA in Betrieb; Angaben in Monaten

Dauer ab Antrag auf Genehmigung bis zur Inbetriebnahme

Typische Verfahrenslaufzeiten
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+70%

Derzeit dauert es 4 Jahre ab 
Genehmigungsantrag bis die Anlagen 

den ersten Strom einspeisen



© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR (Stand 27.3.2023); Auswertung & Grafik: FA Wind; Angaben in Megawatt (MW)

Monatliches Brutto-Zubau-Erfordernis für Ausbaupfad 2024 & 2026 

Ausbausituation (monatlich)
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© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR; Auswertung & Grafik: FA Wind; Bild: © Enercon; Angaben in Megawatt; *) Jan bis Mrz

Entwicklung der spezifischen Generatorleistung

Anlagenspezifika
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© Fachagentur Windenergie an Land

Daten: MaStR; Auswertung & Grafik: FA Wind; Bild: © Enercon; Angaben in Megawatt; *) Jan bis Mrz

Entwicklung der spezifischen Generatorleistung

Anlagenspezifika
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T +49 30 64 494 60-

Jürgen Quentin

Referent Energiewirtschaft und EEG

66
quentin@fa-wind.de
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