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Großwärmepumpenprojekten

 Fraunhofer IEG (2023) basierend auf Daten aus der Praxis und der geltenden Rahmenbedingungen sowie der identifizierten Handlungsfelder

 
Grundlagen- 
ermittlung  

und Vorplanung

 
 
Abhängig von  
Förderung Trafo- 
Studie/Wärmeplan 
(z.B. BEW Modul 1/2 

Betrachtungs gebiet/-
vielfalt, Datenlage und 
Fachkräftesituation

 
 

Entwurfs- und  
Genehmigungs-

planung 

 
Abhängig von  
Wärmequelle,  
Standort, Kältemittel, 
Fachkräftesituation 
und (Zusammenarbeit 
mit) Behörden

 
 

Ausführungs- 
planung 

 

Vorbereitung  
und Mitwirkung  
bei der Vergabe

Abhängig vom  
Investitionsvolumen 
für nötige Baumaß-
nahmen, Bieterwett-
bewerb und Aufwand 
für Fördermittelantrag

 
Objekt-/Bau- 
überwachung

Abhängig von  
Fachkräftesituation, 
Größe der Großwärme-
pumpe, Existenz GU/
GÜ sowie von Umfang 
der Baumaßnahmen  
(mit/ohne Netzbau, 
KWK, Speicher etc.) 
und Lieferzeiten 
 
 

 
Grundlagen- 
ermittlung  

und Vorplanung

 
 
Politikziele klarer, 
Grundlagen sowie 
Wärmepläne und  
-strategien vorhanden, 
Förderung einfacher 
 
 

Vereinfachung und 
Standardisierung von 
Regularien und  
Genehmigungen 
 
 

 
 
 
 

 

Vorbereitung  
und Mitwirkung  
bei der Vergabe

 
Vereinfachung für  
Pionieranlagen  
oder Investitionen  
von überragendem  

 
Interesse 

 
Objekt-/Bau- 
überwachung

Einsparpotenzial durch 
mehr Standards, mehr 
GU/GÜ und kürzere 
Großwärmepumpen- 
Lieferzeiten (durch
höhere Produk-
tionskapazitäten, 
robustere Lieferketten 
und ggf. auch durch 
staatl. Bürgschaften 
für Hersteller, die ins 
Risiko gehen)

 
Grundlagen- 
ermittlung  

und Vorplanung

 
  
  

 
Objekt-/Bau- 
überwachung

Monate

3

6

9

1 Jahr–12

15

18

21

2 Jahre–24

27

30

33

3 Jahre–36

39

42

45

4 Jahre–48

51

54

57

5 Jahre–60

63

66

69

6 Jahre–72

Entwurfs- und  
Genehmigungs-

planung

Ausführungs- 
planung

Entwurfs-, Geneh-
migungs -u. Aus-
führungsplanung

 
Vorbereitung  
und Mitwirkung  
bei der Vergabe

Heute,  
langsam

Heute,  
schnell

Künftig nach  
Lernprozeess


